



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara
e - mail : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78716

ADDENDUM I (SATU)

Nomor : 620/33-PKCCO/DPUPR/BM

Tanggal : 12 Oktober 2022.

ATAS

PERJANJIAN KONTRAK

Nomor : 620/33-PK/DPUPR/BM

Tanggal : 14 Juli 2022

UNTUK

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
RUAS SIMP. SILAT (MIAU MERAH) – NA. SILAT
LOKASI : KECAMATAN SILAT HILIR
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN KAPUAS HULU T.A. 2022
NILAI KONTRAK : Rp. **14.125.000.000**
PELAKSANA : CV. DEOTERO

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa - Transmigrasi Desa Pala Pulau
Kecamatan Putussibau Utara Kode Pos 78716
E- mail : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

ADDENDUM I (SATU)

Nomor : 620/33-PKCCO/DPUPR/BM ✓

Tanggal : 12 Oktober 2022 -

ATAS

PERJANJIAN KONTRAK

Nomor : 620/33-PK/DPUPR/BM ✓

Tanggal : 14 Juli 2022 ✓

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **FARID SETIAWAN, S.T.** ✓
Jabatan : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 18 Tahun 2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.
Alamat : JL. Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **SUKARNO** ✓
Jabatan : Direktur **CV. DEOTERO**
Alamat : Jalan Diponegoro Kel. Putussibau Kota
Kec. Putussibau Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama CV. DEOTERO tersebut diatas berdasarkan Akta Notaris YUS HERMAWAN, S.H., M.Kn., Nomor : 08 Tanggal 10 Februari 2011, alamat Jalan Kom Yos Sudarso nomor: 103 B Putussibau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1/BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah Serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
18. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2022, Tanggal 7 Maret Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2022, Tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Lapangan, Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi pada Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Bidang Bangunan, Gedung dan Jalan Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2022 tanggal 3 Maret 2022

tentang Pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-Proyek Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Bidang Bangunan, Gedung dan Jalan Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;

22. Persetujuan CCO Nomor : 620/33-PCCO/DPUPR/BM tanggal 11 Oktober 2022 dan Perintah Perubahan Kontrak (Contract Change Order) Nomor : 620/33-PPCCO/DPUPR/BM tanggal 11 Oktober 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju mengadakan Addendum I (satu) atas Perjanjian Kontrak Nomor :620/33-PK/DPU/BM tanggal 14 Juli 2022, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai Syarat - Syarat Umum dan Syarat - Syarat Khusus pada Surat Perjanjian Kontrak dengan uraian pekerjaan seperti tersebut pada daftar kuantitas dan harga satuan yang telah disetujui termasuk perubahan pekerjaan yang telah disepakati sebagai berikut :

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA .

TAHUN ANGGARAN 2022 .

PEKERJAAN :

REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN

RUAS JALAN SIMP. SILAT (MIAU MERAH) – NA. SILAT .

KECAMATAN SILAT HILIR .

Pasal 2
NILAI KONTRAK

Akibat adanya Addendum I (satu) Nilai kontrak tidak mengalami perubahan yaitu sebesar **Rp. 14.125.000.000 (Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).**

Pasal 3
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 620/33-PK/DPUPR/BM tanggal 14 Juli 2022, tetap berlaku dan mengikat selama tidak bertentangan dengan Naskah Addendum I (satu) ini.
2. Addendum I (satu) berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
PENUTUP

Addendum I (satu) beserta lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta salinan sebanyak 8 (delapan) rangkap.

PIHAK KEDUA

CV. DEOTERO,



SUKARNO
Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG BINA MARGA
TAHUN ANGGARAN 2022,

FARID SETIAWAN, S.T
NIP. 19830912 200803 1 001