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I Persiapan Pekerjaan

a. Interprestasi Terhadap KAK

b. Konsep Skematik Perencanaan

c. Mobiliasi Personil dan Peralatan

II Tahap Konsep Rencana Teknis

a. Konsep Penyiapan Rencana Teknis

b. Konsep Skematik Rencana Teknis

c. Pengumpulan Data Survey dan Informasi Lapangan

d. Penyerahan Laporan Pendahuluan

III Tahap Pra Rencana

a. Gambar Pra Rencana

b. Perkiraan Biaya Bangunan

c. Garis Besar Rencana Kerja Dan Syarat

d. Konsultansi dengan Tim Teknis

IV Tahap Pengembangan Rencana

a. Uraian Konsep Rencana

b. Analisis Struktur Bangunan

c. Gambar Pengembangan Rencana

d. Draft Rencana Anggaran Biaya

e. Draft Rencana Kerja Dan Syarat (RKS)

f. Penyerahan Laporan Antara

V Tahap Rencana Detail

a. Gambar Detail Rencana Teknis Bangunan Lengkap

b. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan

c. Rencana Anggaran Biaya sesuai SNI

d. Menyusun Laporan Perencanaan beserta perhitungannya

VI Tahap Penyampaian Laporan Akhir

a. Penyerahan Laporan Akhir berupa :

 - Gambar Kerja (DED) ukuran A3

 - Engineering Estimate

 - Spesifikasi Teknis

 - Rencana Kerja Dan Syarat (RKS)
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JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Perencanaan Dan Perancangan Lingkungan Bangunan Dan Lanscape


